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                                                                      Al Sindaco della Città di Fiesole 
  Al presidente del Consiglio comunale di Fiesole

                 
p.c.     Al Segretario Generale della Città di Fiesole

                Ai Capigruppo Consiliari
    

Il sottoscritto David Tanganelli, Consigliere Comunale del Gruppo Cittadini Per Fiesole, chiede 
l�iscrizione della presente interrogazione all�ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

INTERROGAZIONE 

Oggetto: Aggiornamenti sulla passerella ciclopedonale Compiobbi Vallina 

Premesso che 

Nel Consiglio Comunale della Città di Fiesole del 28 novembre 2024 il nostro gruppo consiliare di 
Cittadini per Fiesole aveva promosso un�interrogazione sul tema della passerella ciclopedonale 
Compiobbi Vallina. A tale data, i lavori risultavano interrotti a seguito della risoluzione da parte della 
Città Metropolitana di Firenze dell'appalto a seguito dei gravi ritardi e delle inadempienze da parte 
dell'impresa appaltatrice. Lo stesso ente si era impegnato ad attivare le procedure per un nuovo 
affidamento, con l'obiettivo di far ripartire i lavori nella prima metà del 2025. 

Nel dicembre 2024 la Città Metropolitana di Firenze aveva approvato il progetto esecutivo, per un 
ammontare complessivo di 3.270.816,86 euro di cui euro 2.436.513,44 per lavori a base di gara, 
comprensivi degli oneri per la sicurezza, con l�obbiettivo di concludere i lavori entro un anno.

In data 13 maggio 2025 sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Firenze e sul MET, notizia 
ripresa poi dai principali media locali, viene pubblicata la notizia che sono stati aggiudicati i lavori 
per il completamento della passerella ciclopedonale Compiobbi Vallina. I lavori sono stati assegnati 
a un raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI), con mandataria Metalmeccanica Pulsoni Srl, 
mandante Acme Srl, con il ribasso del 9,56% sull�importo dei lavori. L�importo complessivo netto 
sarà pari ad euro 2.216.968,93. I dati sono ben dettagliati sulla Determinazione Dirigenziale 
Metrocittà N. 1079 del 08/05/2025.

Nella stessa data usciva sul MET una nota congiunta del Sindaco Metropolitano Sara Funaro, della 
consigliera Alessandra Innocenti della Città Metropolitana delegata al Piano Urbano di mobilità 
sostenibile PUMS, del Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e del Sindaco di Fiesole Cristina 
Scaletti la quale dichiara: �Finalmente si riparte e accogliamo con grande piacere questa notizia 
dell�aggiudicazione dei lavori perché quello della passerella pedonale di Vallina è un tema urgente 
e a noi carissimo. Concludere finalmente i lavori di quest�opera significa riqualificare Fiesole 
restituendo Compiobbi e la sua fruizione alla cittadinanza e perfezionare i preziosi collegamenti con 
Bagno a Ripoli e con tutta la città metropolitana�.

Alla data di presentazione di questa interrogazione, tuttavia, il cantiere risulta totalmente deserto. La 
situazione è la medesima da oltre un anno, con un�area di cantiere completamente inattiva, che 
occupa buona parte della piazza Giuseppe Mazzini tra la via Aretina e i fiumi Sambre e Arno. Tale 
area, inoltre, si presenta invasa da erbacce e piante infestanti, attrezzi e utensili da cantiere lasciati 
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a sé stessi, cancellate e reti di protezione traballanti, che offrono un�immagine di incuria e di totale 
abbandono. Tali condizioni inevitabilmente si riflettono negativamente sia sulle attività commerciali 
che operano attorno al cantiere, sia sui cittadini, i quali possono fruire in modo limitato anche del 
percorso lungo l�Arno, il cui accesso è circoscritto e risente visibilmente dello stato di trascuratezza 
dell�area circostante.

Considerato che

L�opera risulta finanziata con le risorse del �Bando Periferie�, che tra le condizioni d�applicazione e 
di erogazione prevede come data per il termine dei lavori e di rendicontazione il 31 dicembre 2025. 

Questi ulteriori e inattesi ritardi, potrebbero esporre gli enti coinvolti al rischio di vedersi revocare 
l�assegnazione del finanziamento per la mancata realizzazione dell�opera nei tempi previsti.

Ad oggi, infine, non risulta stipulato il contratto di appalto, che solitamente avviene entro sessanta 
giorni dall�aggiudicazione, e conseguentemente neppure il verbale di consegna dei lavori. La già 
richiamata Determinazione Dirigenziale N. 1079 del 08/05/2025 della Città Metropolitana, infatti, 
indicava come data presunta di inizio lavori al 03 giugno 2025 e come data di conclusione dei lavori 
al 29 maggio 2026.

tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Consigliere Comunale

Chiede al Sindaco o all�Assessore competente

Quali siano le tempistiche previste per la ripresa dei lavori per il completamento della passerella 
ciclopedonale e se sono stati avviati dei contatti propedeutici volti a garantire il mantenimento del 
finanziamento per la realizzazione dell�opera, considerato sicuro il termine dei lavori ben oltre il 31 
dicembre 2025.

                                                             Per il Gruppo Consiliare �Cittadini Per Fiesole�
                                                          Tanganelli David          

 Fiesole, 20/07/2025    Fiesole, 20/07/2025                            
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                                                                      Al Sindaco della Città di Fiesole 
  Al presidente del Consiglio comunale di Fiesole

                 
p.c.     Al Segretario Generale della Città di Fiesole

                Ai Capigruppo Consiliari
    

Il sottoscritto David Tanganelli, Consigliere Comunale del Gruppo Cittadini Per Fiesole, chiede 
l�iscrizione della presente interrogazione all�ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

INTERROGAZIONE 

Oggetto: stato dei lavori del sentiero ciclo pedonale dell�Arno dal Comune di Fiesole al Comune di 
Incisa e Figline Valdarno, in particolare nella frazione di Ellera.

Premesso che 

Nel Consiglio Comunale della Città di Fiesole del 05 novembre 2024 il nostro gruppo consiliare di 
Cittadini per Fiesole aveva promosso un�interrogazione sul tema del sentiero ciclo pedonale 
dell�Arno nel tratto dal Comune di Fiesole al Comune di Incisa e Figline Valdarno, con specifica 
attenzione allo stato dei lavori nella frazione di Ellera. 

Tra i contenuti dell�interrogazione vi era un riferimento specifico all�esecuzione dei lavori nel tratto 
dell�area verde dell�abitato di Ellera, compresa fra la Via Renato Murri e il fiume Arno. In quell�area 
il percorso ciclo pedonale realizzato in variante rispetto al progetto originariamente previsto (non 
approvata dal Comune di Fiesole), a seguito della sistemazione della briglia per realizzare uno degli 
impianti idroelettrici ad acqua fluente previsti lungo l�Arno, che ha visto una parte di cittadini attivarsi 
per richiedere soluzioni alternative per il giardino e la sistemazione della sponda del fiume.

A seguito delle due assemblee del 19 marzo 2024 e del 06 maggio 2024 era stato preso l�impegno 
da parte dell�Amministrazione a rivedere il posizionamento del percorso spostandolo verso l�attuale 
staccionata, senza impattare sulle alberature esistenti e soprattutto con la previsione del ripristino 
del manto erboso in caso di spostamento dell�attuale tracciato.

Nella sua interrogazione del marzo 2024, l�allora consigliere del gruppo consiliare di Fiesole Europa, 
oggi Vicesindaco e Assessore con deleghe tra le altre a lavori pubblici, decoro urbano, patrimonio e 
manutenzioni, aveva sostenuto e supportato le richieste avanzate dai cittadini.

Nel novembre 2024 tuttavia la risposta di Sindaco e Vicesindaco è stata ben diversa e ripresa anche 
dai media locali: �Smantellare e spostare la pista ciclabile avrebbe comportato un aggravio dei costi 
e avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza degli alberi. Per questo, con la variazione del RUP 
che a breve arriverà in giunta, in accordo con i tecnici dei Comuni di Pontassieve e Fiesole, del 
Consorzio di Bonifica e del Genio civile elimineremo l�attuale strada in cemento che, sia dal punto 
vista ambientale sia da quello estetico, è decisamente più impattante di una pista ciclo pedonale, in 
stabilizzato di cava [�] Questo ci consentirà di avere un�area verde più ampia e fruibile, tanto che 
abbiamo previsto anche l�installazione di panchine ed aree pic-nic, oltre alla piantumazione di nuove 
alberature"
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Considerato che

Ad oggi non risultano pubblicati atti ufficiali del Comune di Fiesole o del Comune di Pontassieve, 
quale capofila RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dell�intero intervento del sentiero ciclo 
pedonale, in riferimento alla sistemazione del percorso ciclo pedonale e per la messa in sicurezza 
della sponda sull�Arno antistante all�area verde.

Le piene del fiume Arno, consuete nel periodo invernale, ben più impattanti a seguito degli estremi 
fenomeni metereologici del febbraio - marzo 2025, hanno ulteriormente aggravato lo smottamento 
dell�argine dell�Arno, in quanto hanno ulteriormente amplificato l�azione erosiva del fiume causata 
dalla variazione del flusso delle acque a seguito della sistemazione della briglia, in corrispondenza 
proprio dell�area verde di Ellera.

Nel corso del Consiglio Comunale del 26 giugno 2025 è stata approvata una variazione al bilancio 
di previsione 2025/2027 per l�applicazione della quota libera dell�avanzo di amministrazione volta a 
finanziare spese di investimento per l�acquisto e il rinnovamento dei giochi per bambini nei parchi 
pubblici. In previsione di futuri interventi anche l�area del giardino di Ellera risulta tra quelle oggetto 
di interventi di adeguamento dell�area giochi presente, anche per quanto riguarda la sicurezza dei 
fruitori, con la sistemazione di elementi accessori come le pavimentazioni antitrauma.

tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Consigliere Comunale

Chiede al Sindaco o all�Assessore competente

Se l�Amministrazione ha valutato nuovamente le richieste della cittadinanza e se ci sono sviluppi sui 
tempi di sistemazione del sentiero ciclo pedonale e dell�area verde nell�abitato di Ellera. 

Se ci sono novità riguardanti la briglia di Ellera e la sistemazione dell�argine sul fiume Arno, anche 
a seguito dei sopralluoghi del 10 marzo 2025 svolti dal Presidente della Regione Toscana Eugenio 
Giani, dell�Assessore regionale ad ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e 
protezione civile Monia Monni, del Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e del Sindaci di 
Fiesole Cristina Scaletti, presenti in zona per l�inaugurazione di ulteriori impianti su altre briglie.

Di valutare una complessiva riqualificazione dell�area verde di Ellera, coniugando l�opportunità di 
effettuare congiuntamente le opere di sistemazione del sentiero ciclo pedonale dell�Arno e quelle 
previste per l�area giochi, accogliendo anche le istanze dei cittadini.

                                                             Per il Gruppo Consiliare �Cittadini Per Fiesole�
                                                          Tanganelli David          

 Fiesole, 20/07/2025    Fiesole, 20/07/2025                            
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