



## Rassegna Stampa del 7 novembre 2017

### La Nazione

- Girone d'inferno, lavori infiniti Un'altra settimana di agonia
- 

### La Repubblica

### Il Corriere della Sera/Corriere Fiorentino

- 
-

# Girone d'inferno, lavori infiniti Un'altra settimana di agonia

**FIESOLE** Ancora ritardi per la fine dei cantieri sull'Aretina

**DOVEVANO** finire oggi i lavori per la posa della nuova condotta fognaria, all'altezza dell'abitato di Girone. La scadenza non è stata rispettata. Il Comune di Fiesole informa che l'intervento di scavo subirà un ulteriore ritardo. Il secondo, da quando sono entrate in vigore le disposizioni che deviano il traffico veicolare all'interno del paese e che, salvo ulteriori novità, saranno mantenute fino a sabato 11 novembre.

E' quanto è stato concordato nel sopralluogo sul posto effettuato ieri mattina dal sindaco Ravoni. La nuova proroga sarà ufficializzata nell'ordinanza, firmata oggi dal comandante della polizia Municipale di Fiesole Alessandro Braschi. «Come amministrazione non possiamo che prendere atto della situazione - spiega rammaricata il sindaco Ravoni - Comprendo le difficoltà che stanno vivendo i residenti di Girone,



Per la realizzazione dei grandi cantieri lungo la via Aretina, il traffico in direzione di Pontassieve passa dentro l'abitato del Girone

ma non esistono alternative». Senza più senso unico alternativo sulla via Aretina automobilisti e pendolari della Tosco-Romanola sono tornati a respirare, almeno in direzione Firenze. Non così invece gli abitanti del Girone, che sono passati dalla tranquillità assoluta del paese alle auto in fila sotto le fi-

nestre. E' infatti sulla strada interna di via del Girone che è stato dirottato tutto il traffico veicolare diretto a Pontassieve. Comprensibile dunque il rammarico dei residenti di fronte al dilatarsi dei tempi dei lavori. «Ci vogliono più operai - lamentano dal Girone - Passi oggi (ieri, ndr), vista la pioggia,

ma è da un mese che segnaliamo che sul cantiere si vedono poche persone». «La squadra è quella standard - risponde l'ingegner Antonio Scalamandrè di Anas - Aggredire lo scavo su due fronti in questo caso non era funzionale. Il sovrapporsi del nostro intervento con quel-

## IL SINDACO RAVONI

«Siamo rammaricati e capisco i disagi dei cittadini  
Ma non ci sono alternative»

lo della posa della fogna di Acque Toscane ha effettivamente registrato qualche ritardo. Si tratta però di pochi giorni, che non pregiudicano la consegna del lavoro». Da cronoprogramma ufficiale, Natale è infatti il termine ultimo per il restyling Anas dell'Aretina.

**Daniela Giovannetti**